


Contexte

La ville de Bobo-Dioulasso



Le secteur 21



- Deuxième ville du Burkina Faso; population 450 000 hbts
- Faible pouvoir d'achat, difficultés d'accès aux SUB.
- Environ 25% des ménages n'a pas accès au BP d'eau potable
- Près de 70% des OM produits ne sont pas ramassés
- 10% des ménages se débarrasse convenablement des E U
- Dynamisme des groupements communautaires.

- Secteur périphérique: population d'environ 48 071 hbts
- AEP: taux de couverture en BP= 22,2% ; couverture en BF= 279 ménages pour 1 BF.
- Taux de ouverture en précollecte d'OM = 11%
- Eaux pluviales: 80% des caniveaux bouchés
- E U domestiques: rejetées dans la rue ou dans les caniveaux d'eau pluviales.

Nécessité d'un concept nouveau

	Facilités	Difficultés
Croissance pop. Extension ville Offre/demande sub Concepts inopérants	Documents disponibles Apport des services Besoin ressenti	néant
		

Implication de la population

	Facilités	Difficultés
<ul style="list-style-type: none">- Contacts individuels- Assemblées	<ul style="list-style-type: none">- Disponibilité autorit. Popul.- Cellule animat- Associations	<ul style="list-style-type: none">- Expér. passées,- Faible réseau de relations,- Contexte politi.
		

Implication des services

	Facilités	Difficultés
<ul style="list-style-type: none">-Contacts-Groupes de travail-Groupes thématiques	<ul style="list-style-type: none">-Intérêts complément.-Comité orient.-Brigade de propreté	<ul style="list-style-type: none">-Cloisonnement-Les habitudes-Difficultés de décision
		

Elaboration des documents

	Facilités	Difficultés
<ul style="list-style-type: none">-Profil environ.-Doc. Projet démonstrat.-rapports	<ul style="list-style-type: none">-Contribution partenaires,-Documentation-Méthode de travail	<ul style="list-style-type: none">-Equipe du projet réduite

Exécution Projet Démo 1

	Facilités	Difficultés
<ul style="list-style-type: none">-Curage caniveaux-Précollecte des déchets solides	<ul style="list-style-type: none">-Adhésion aux objectifs-Organisation-Appui servic. techniques.	<ul style="list-style-type: none">-Mentalités-Faiblesse des moyens des services,
		

Exécution Projet Démo 2

	Facilités	Difficultés
<ul style="list-style-type: none">-Opération bacs à laver-Accès à l'eau potable-Education	<ul style="list-style-type: none">-Contributions Onea , Crepa-Engagement population	<ul style="list-style-type: none">- Revenus faibles-Coût de consommant
		

Les préalables à la réplique communale

	Facilités	Difficultés
<ul style="list-style-type: none">-Formulation stratégie,-Définition des critères d'éligibilité-Diffusion	<ul style="list-style-type: none">-Implication des acteurs au processus,-Disponibilité de documents	<ul style="list-style-type: none">-Contraintes du conseil municipal-Lenteur déblocage des fonds

Structures de la réplication municipale

	Facilités	Difficultés
<ul style="list-style-type: none">-Structures de mutualisation-Structure apprentissage	<ul style="list-style-type: none">-Résultats probants acquis-Expérience associative	<ul style="list-style-type: none">-Manque de compétence,-Expériences passées,-Faible contribution

Mise en place des alliances

	Facilités	Difficulté
<ul style="list-style-type: none">-Ciblage des partenaires-Plaidoyers-Prise de contact, réunions	<ul style="list-style-type: none">-Intérêt grandissant des acteurs,-Appui autorités municipales	

Membres de la structure d'apprentissage

Public:

Commune Bobo – Dir. Régionales de l'Habitat, de l'Environnement, de l'Agriculture, de la Santé, Office national de l'eau et assainissement, Projet de renforcement des capacités des communes urbaines...

Privé:

SN Huilerie et Savonnerie, Brasserie du Burkina, Manufacture de cigarettes, Société des produits phytosanitaires, Union communale des groupements de précollecte, Groupe de recherche-action de développement intégré...